NADPROZE N2

WIDOK Z GORY

15 130 15

24
24

CEOWNIK 120

WIDOK Z BOKU

PRETY GWINTOWANE M20 KLASY 8,8 W
POLOWIE WYSOKOS$CI CEOWNIKOW CO | \

NAKRETKA M20 Z PODKtEADKA
DYSTANSOWA

66 CM.

PODUSZKA
BETONOWA O GR. MIN. 10 CM,
KLASY C16/20

ZABUDOWA Z PLYTY G-K

ISTNIEJACY FRAGMENT
SCIANY DO ROZBIORKI

130

PRZEKROJ A-A

CEOWNIK 120

Pret gwintowany M20

Nakretka M20 + podktadka

Sciana konstrukcyjna
murowana

LL L S LS

Poduszka betonowa, gr.10cm,
klasy C16/20

SPOSOB | KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT PRZY WPROWADZANIU
NADPROZY:

1. Wycig¢ bruzde wewnetrznej strony o dtugosci 160cm, po 15cm po obu
stronach poza $wiatto projektowanego otworu, o wysokosci 15cm i na
gtebokos¢ okoto 12cm.

2. W miejscu oparcia nadproza na $cianie konstrukcyjnej, wykonac
poduszke z betonu podktadowego klasy C16/20 gr. 10cm.

3.  Po wykonaniu bruzdy osadzl¢ w bruzdzie belke C 120. Po osadzeniu
belki, przestrzeh pomiedzy gérng stopkg belki a murem wypeni¢ bezskurczowg
zaprawg lub betonem klasy C16/20 o konsystenciji plastycznej, mocno ubijajgc.
Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (ok 5 dni) przystgpi¢ do
wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki.

4. Wypetni¢ przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowa.

5. Za pomoca tarczy diamentowej wycigé fragmenty $ciany, tak aby uzyskac

otwor o szerokosci 100cm.
Powstate po wykuciu ubytki w krawedzi $ciany uzupetni¢ zaprawag
cementowa.
UWAGI:

- Wykuwanie bruzd i otworéw w $cianie nalezy wykonywa¢ metodg
bezwibracyjna, za pomoca pity diamentowe;.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

Typ elementu
1. 2. 3.
CEOWNIK | PLASKOWNIK|  pret @20
120
Wymiary - 30X3 ;
[mm]
Dtugosé
elementu [cm] 160,0 3.0 17,0
Gatunek S355 S355 Klasa 8,8
stali
Liczba 10 20 10
[szt.]
Dhugos¢ 16,0 0,6 1,7
ogolna [m]
Masa 1mb 13,4 0,71 246
elementu [kg]
Masa 214,4 0,43 4,18
ogodlna [kg]
ZASTOSOWANE KSZTALTOWNIKI: 10x C120
BETON PODKELADOWY C16/20
BETON WYPELNIAJACY: C16/20
PRET GWINTOWANY KLASY 8,8: @20

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NALEZY UZGODNIC | UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA DLA ICH

WPROWADZENIA.

PROJEKT ROZPTARYWAC £ ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZCZEGOLOWYMI ZALECENIAMI
POLSKICH PRZEPISOW | NORM BRANZOWYCH, ATESTOW | DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA ORAZ WEDLUG ZALECEN |
ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW STOSOWANYCH W REALIZACJI

PROJEKTU.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI CZESC OPRACOWANIA WIELOBRANZOWEGO. DOKUMENTACJE WIELOBRANZOWA

NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC.

NADPROZE N3, N5, N6

N3 nadproze prefabrykowane 12x12x120cm - 14szt.
N5 nadproze prefabrykowane 12x12x150cm - 3szt.
N6 nadproze prefabrykowane 8x8x110cm - 2szt.

NR RYS.

m”ATM” Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane K-5
15-399 Biatystok, ul.Skadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl DATA: 29.08.2022
NAZWA | ADRES INWESTYCU:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
STADIUM PROJEKTU: [NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PW/PT | NADPROZE N-2, N3, N5, N6 1:25

SPECJALNOSC: PROJEKTANCI:

PODPIS:

. mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
KONSTRUKCUA: nr_upr. PDL/0005/PWBKb /18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




